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Nacoes Unidas, Resolucao
A/RES/64/292 (2010)

"O acesso a agua potavel e ao
saneamento é um direito
essencial e universal,
necessario para a manutencao
davida com dignidade."
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Contextualizacao Global e

16osiussA = Nacional
Global (2010)

* 884 milhoes de pessoas sem agua potavel e
e 2,6 milhoes sem saneamento basico adequado

Em Mocambique (2023), populacao estimada de 33 milhoes de
habitantes:

« 53,6% com acesso a agua potavel
e 31,7% com acesso ao sanheamento

Meta Nacional (ENDE 2025-2044):
* 70,3% (agua)
* 68% (saneamento)
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Objetivo
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Avaliar a efetividade da gestao
de projetos e da operacao de
sistemas de abastecimento
de agua narealizacao do ODS
6 em Mocambique.
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Metodologia
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* Instrumento: Questionario estruturado

; . Financiamento, execucao, O&M, resiliéncia, Impacto ODS

* 3 sistemas principais
* Regiao Norte: Pemba/Nacala
* Regiao Centro: (Tete/Moatize e Beira/Dondo
» Regido Sul: Corumana/Sabie/Pessene/Area Metropolitana/Grande Maputo

* 4 sistemas secundarios (fundos publicos)
* Regido Norte: SAA da Vila de Mussuril
* Regido Centro: SAA da Vila de Guro

* Regid I: SAA Bilen hicualacuala
egido Sul: 5 e*BgH’%”S ‘ééi?ﬁé&é&g E&léa , C
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FiInanciamento
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* Do universo de 7 projectos analisados:
» 3 Projetos dos Sistemas Principais por crédito e 2 complementados
por doacoes;
* 3 Projetos dos Sistemas Secundarios por fundos publicos € um por
doacao;
* 75% dos projetos indicaram financiamento insuficiente para cobrir
todo o ciclo de vida do projeto.

 Desafios:
* Acesso limitado a fundos
* Burocracia para obtencao de fundos
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* Sistemas Secundarios: cumpriram prazos e orcamentos.
» Sistemas Principais: ndao cumpriram devido a:

« COVID-19
 Perdas cambiais
 C(Ciclones

* Retrabalhos:

» Todos Sistemas Principais (omissdes NOS projetos executivos,
realocacao dos Centros Distribuidores).

* Dois sistemas Secundarios (recurso a furos para atender a demanda).



Operacao e Manutencao (O&M)
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* Todos indicaram possuir planos estruturados de O&M;

* Todos indicaram as tarifas como principal fonte de
receita,;

*Em 4 (trés Principais e um Secundario) dos 7 sistemas,
as tarifas nao cobrem custos;

Os principails desafios relatados:

« Faltaderecursos financeiros (Tete/Moatize e Beira/Dondo, Guro,
Bilene e Chicualacuala)

 Escassez de materiais e pecas (Todosemas Principais e SAA de
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Resiliencia Climatica
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Com excecao de SAA Mussuril os restantes fizeram

adaptacoes tals como:
 Aumento da capacidade de armazenamento;

 SAA Bilene

* SAA Chicualacuala
* Diversificacao das fontes de agua

 Tete/Moatize e Beira/Dondo
 Pemba/Nacala
« SAA Guro

* Protecao contra inundacoes

* Tete/Moatize e Beira/Dondo

 Pemba/Nacala
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Impacto no ODS 6
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 1.400.000 pessoas (Principais)
* 26.700 pessoas (Secundarios)

* Zonas de controle, reabilitacao de redes e instalacao de contadores
« Campanhas educativas e sensibilizacao para uso racional da 4gua

Meta 6.3: Saneamento:

* Apenas SAA Mussuril indicou ter reduzido contaminagéo por vetores e melhoria
do funcionamento das fossas sépticas.

Equidade no acesso:

* 106.000 pessoas (Principais) e 3.000 (Secundarios) em zonas vulneraveis



A M. ./ Principais Desafios
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T — Transversais

 FiInanciamento insuficiente e escassez de
recursos;

 Tarifas insuficientes para O&M;

* Choques externos (perdas cambiais,
ciclones....)

*Baixa integracao com saneamento (mudar o
paradigma)
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Licoes Aprendidas
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. Planeamento de todo o ciclo de vida do projeto € critico;

. Falhas ou omiss6es em projetos executivos pode gerar
custos elevados e extensdes de prazos ou Impactar a
gualidade das entegas;

. Tarifas sustentaveis requerem regulacao e revisao
peridodica;

. Resiliéncia Climatica deve estar no DNA do projetos;
. Realizacao do ODS 6 exige integracao real com

saneamento ABRHidro ii';éi%’ﬁ'é&é SSSSS EED A
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Conclusao € Recomendacao
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* Projetos analisados mostram avan¢os N0 acesso a
agua;
* Impacto limitado no acesso ao saneamento;

» Urgente mudar o paradigma para fechar o ciclo da
agua;
° FeChaI’ O CiClO da égua é integ Nf‘;i_o sera (;aso, para dizer que:

execucao € operacao com fc  sem saneamento e recursos

resiliéncia e equidade.  hidricos,
NAO HA ODS 6?
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“Tralr a patria, é saber
escrever e nao
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